

	1 SETTIMANA							2 SETTIMANA							3 SETTIMANA							4 SETTIMANA							5 SETTIMANA							6 SETTIMANA							7 SETTIMANA							8 SETTIMANA							9 SETTIMANA						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D														
INIZIO LAVORI																																																															
ALLESTIMENTO CANTIERE																																																															
OPERE ESTERNE																																																															
1 Pulizia dell'area esterna																																																															
2 Sistemazione della pavimentazione esistente in materiale di cava;																																																															
3 Sistemazione marciapiede perimetrale;																																																															
4 Trattamento perline in legno di facciata e sottogronda;																																																															
5 Sistemazione intonaco di facciata;																																																															
6 Sostituzione pluviali;																																																															
7 Tinteggiature e verniciature superfici di facciata esterne;																																																															
8 Sostituzione corpi illuminanti;																																																															
9 Revisione e/o sostituzione serramenti esterni ed interni;																																																															
10 Elettrificazione cancello ingresso;																																																															
11 Realizzazione nuovo cancello interno;																																																															
12 Linea elettrica esterna per alimentazione palco;																																																															
13 Acquisto e posa di palco con dimensione minima di mt 8x6;																																																															
OPERE INTERNE																																																															
14 Pulizia e sgomberi dei locali interni da riqualificare;																																																															
15 Demolizioni e rimozioni																																																															
16 Nuove partizioni interne e dotazioni necessarie per i locali cucina e deposito;																																																															
17 Rifacimento impianto elettrico ed adeguamento impianto meccanico;																																																															
18 Opere di finitura interna																																																															
19 Modifica linea adduzione gas;																																																															
20 Riaccensione caldaia;																																																															
ALLACCIAMENTI - VERIFICHE - CERTIFICAZIONI																																																															
SMOBILIZZO CANTIERE																																																															
FINE LAVORI																																																															