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LINEE GUIDA Studio DEVIZZI 08/02/17

STUDIO VIABILISTICO IRTECO 08/02/17

VAS studio Vicini

VAS messa a disposizione 21/02/17 22/03/17 30 gg

VAS decisione- conferenza 24/03/17 29/03/17 10 gg

VIA deposito + Decreto Ufficio Tecnico 
+ Decreto

10/04/17 29/05/17 50 gg

ISTRUTTORIA URBANISTICA 10/02/17 31/03/17 50 gg

REDAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' oo.uu 15/02/17 04/04/17 49 gg

parere ARCH. DUCA 17/03/17 06/04/17 21 gg

REDAZIONE CONVENZIONE 19/02/17 05/04/17 46 gg

INOLTRO AD OPERATORE CONVENZIONE+ 
ACCETTAZIONE

20/03/17 06/04/17 18 gg

COMMISSIONE CONSILIARE 07/04/17 12/04/17 6 gg

CONSIGLIO COMUNALE 13/04/17 19/04/17 6 gg

STIPULA CONVENZIONE 20/04/17 18/07/17 90 gg

RILASCIO PDC AI PRIVATI E REALIZZAZIONE 
OPERE

19/07/17 19/06/18 30 gg + 10 MESI

PRESENTAZIONE PDC OUP parcheggio 19/07/17 17/08/17 30 gg

OUP PARCHEGGIO-ISTRUTTORIA /RILASCIO 18/08/17 16/10/17 60 gg

OUP PARCHEGGIO-NOMINA COLLAUDATORE 
E RICHIESTA IDONEITà IMPRESA

17/10/17 26/10/17 10 gg

OUP PARCHEGGIO-CONFERMA IMPRESA 27/10/17 05/11/17 10 gg

OUP PARCHEGGIO-INIZIO LAVORI 06/11/17 25/11/17 20 gg

OUP PARCHEGGIO-FINE LAVORI 26/11/17 26/05/18 6 mesi

REDAZIONE PROGETTO PISTA 
CICLOPEDONALE

19/07/17 17/10/17 90 gg

APPROVAZIONE DGC 18/10/17 07/11/17 30 gg

GARA 08/11/17 22/12/17  45 gg

INIZIO LAVORI 23/12/17 22/01/18 30 gg

FINE LAVORI 23/01/18 23/05/18 4 mesi

opere pubbliche aggiuntive I°tratto (Fiume -
Rotatoria) Redazione Progetto da Operatore

19/07/17 18/09/17 60 gg

APPROVAZIONE DGC 19/09/17 17/11/17 60 gg

GARA 18/11/17 01/01/18  45 gg

INIZIO LAVORI 02/01/18 01/02/18 30 gg

FINE LAVORI 01/02/18 01/05/18 3 mesi

opere pubbliche aggiuntive II°tratto (Rotatoria- 
CONFINE) progettazione e studio fattibilità 
Comune

19/07/17 18/09/17 60 gg

REDAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO

19/09/17 17/11/17 60 gg

APPROVAZIONE DGC 18/11/17 16/01/18 60 gg

GARA 17/01/18 04/03/18 45 gg

INIZIO LAVORI 05/03/18 04/04/18 30 gg

FINE LAVORI 05/04/18 05/07/18 3 mesi

Febbraio Marzo Aprile

PDC Deroga m2_ 
2  via Fiume/Via 
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