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Lavorazioni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Trabattello h. 4 m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 Trabattello h. 8 m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3 Ponte su cavalletti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4
Allestimento elementi orizzontali  fissati alla muratura aventi funzione di  corrente 

principale del parapetto da posizionare  ad una distanza di 120 cm da terra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 Ponteggi A, B1, B2, C, D e lungo le rampe di scale 1 2 3 4 5 6 7 8

6

7 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 1

8 Sanificazione e derattizzazione dei locali della villa a cura della Stazione Appaltante

9
Allestimento cantiere (recinzioni, baraccamenti, tettoie, impianto idrico ed elettrico 

ecc.), previa dismissione delle linee elettriche
1

10 Rimozione vetri rotti a terra 1

11 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 1

12 Allestimento reti anticalcinacci tramite trabattelli 1

13 Allestimento dispositivi anticaduta "a corpo morto" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14
Elementi orizzontali  fissati a pressione alla muratura aventi funzione di  corrente 

principale die parapetto da posizionare  ad una distanza di 120 cm da terra 
1

15
Allestimento di parapetti di sicurezza in corrispondenza dei balconi e nastri rossi/bianchi 

per impedire l'accesso alle zone interdette
1

16 Protezioni varie (allestimento teli sulle aperture prospicienti il laboratorio) 1

17 Numerazione e catalogazione dei serramenti/ante oscuranti 1

18 Indagini stratigrafiche 1

19

20 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 1

21
Allestimento delle opere provvisionali (trabattelli, piani di lavoro su cavalletti, etc.) per 

smontaggio dei serramenti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22
Rimozione vetri rotti o pericolanti dal serramento /Protezione serramenti con teli 

pluriball
1

23 Smontaggio arredi ed elementi vari 1

24 Allestimento ponteggi (previo adeguamento rete anticalcinacci locale 7) 1 2 3 4 5 6 7 8

25
Smontaggio  serramenti e ante oscuranti - Documentazione dello stato di conservazione 

del telaio fisso e della ferramenta in sito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 Protezione aperture con telaio ligneo  e telo plastificato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 Sostituzione vetri esistenti con vetri antinfortunistici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28
Riposizionamento trabattelli, scale, scale tipo sgabello, piani di lavoro su cavalletti, etc. - 

per restauro in sito dei telai fissi e ferramenta, oltre che per rimontaggio dei serramenti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29
Interventi di restauro serramenti/antoni oscuranti /ferramenta (in laboratorio o 

officina)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 Interventi di realizzazione ex novo (in officina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

31

Interventi di conservazione del telaio fisso e della ferramenta in sito - Rimontaggio 

serramenti restaurati e/o e novo, previo smontaggio protezioni provvisorie delle 

aperture

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 Rimontaggio ante oscuranti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33
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34 Interventi di restauro serramenti/ferramenta /ante oscuranti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35

36 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 1

37 Rimozione dei ponteggi 1

38 Smobilizzo del cantiere interno alla villa (parapetti, correnti orizzontali) 1

39 Rimozione reti anticalcinacci 1

40 Smobilizzo del cantiere e ripristino dei luoghi (compresa pulizia locali) 1

Cernusco sul Naviglio (MI), gennaio 2021
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lavorazioni in cantiere

Quarto mese Quinto mese Sesto mese
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Terzo mese 

ferie/festività

Secondo mese Primo mese

opere provvisionali (ponteggio/puntellazioni, ecc.)

lavorazioni in officina
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	PLANIMETRIA generale


